

Notulen OOID Stuurgroep

Vergadering van 04-09-99

Samenvatting punt 1:

Er is enige onduidelijkheid ontstaan over wie de requirements van het nieuwe te ontwerpen systeem boven water moet proberen te krijgen. WP1 was er van uit gegaan dat het duidelijk was dat dit naar WP2 tot en met WP6 was weggedelegeerd, terwijl men van WP2 tot en met WP6 er juist van uit was gegaan dat men van WP1 de requirements zou achterhalen en uitwerken. Dit leverde enige stagnatie en scheve gezichten op.

Tijdens de vergadering is gekeken naar hoe het probleem heeft kunnen ontstaan. Gebleken is dat dit vooral te wijten was aan enige onduidelijkheid rondom de invulling van de woorden architectuur en ontwerp.

Besloten is ondertussen dat WP1 ervoor zal zorgen dat er met stakeholders zal worden gesproken, en dat de algemene requirements, oftewel de requirements die het gehele systeem beslaan, door deze werkgroep boven water zullen worden gehaald en tot in afdoende detail verder zullen worden afgewerkt.

Daarnaast is besloten dat iedere werkgroep vanuit zijn of haar view en viewpoint aan hun deel van het project kan werken, mits deze voldoen aan de nader te specificeren algemeen geldende requirements. Ook is het de taak van iedere individuele WP om de juiste voor hen specifiek belangrijke requirements rond te krijgen.

Tenslotte is afgesproken om, mocht dat gewenst of noodzakelijk blijken te zijn, op deze problematiek bij de volgende vergadering terug te komen.