

Agenda Projectgroep OOID

30 november 1999

Notulist: J.A.M. de Klos

...

INGEVOEGD AGENDAPUNT:

Signalering van achterstand bij WP6.

Na herhaald aandringen vanuit de projectcoördinatie is Origina Datatech begonnen met het werk aan de IBMS-module. Dit leverde direct enige forse discussies op tussen de coördinatiegroep en de IBMS-groep (tevens Data-groep). De IBMS-groep wijst erop dat er nog steeds grote onduidelijkheid bestaat over de exacte functionaliteit van de verschillende OOID modules. De interfaces zoals die tot nu toe schetsmatig zijn gespecificeerd zijn vooral gericht op dataverkeer, en maken nauwelijks expliciet welke functionele acties het betreft. De IBMS module werkt nu juist op basis van gesignaleerde acties. Het coördinatieteam voert aan dat het mogelijk is de acties af te leiden uit de aangetroffen data-elementen. Het IBMS-team antwoordt dat het implementeren van zo'n afleiding niet hun verantwoordelijkheid is. Het blijft de vraag wiens verantwoordelijkheid het dan wel is. De partijen komen in deze vergadering niet tot overeenstemming en besluiten een speciale vergadering te beleggen om dit probleem op te lossen.